

新図書館へのあゆみ

期 日	内 容
平成 16 年 3 月 31 日	市立小諸図書館建設検討委員会報告「築後、42 年が経過したことから老朽化がすすむとともに、狭隘になっており改築が必要」「望ましい図書館の機能・図書館の規模・敷地規模について報告」
平成 20 年 8 月 6 日	第 1 回 駅・大手周辺まちづくり整備説明会
平成 20 年 9 月 2 日	第 2 回 駅・大手周辺まちづくり整備説明会（市民等 74 名出席） 駅舎・図書館についての説明会
平成 20 年 11 月 1 日	新図書館準備室設置
平成 20 年 11 月 24 日	図書館講演会“これからの図書館を一緒に考えよう！” （県図書館協会宮下明彦事務局長） 主催：小諸図書館を考える会
平成 20 年 12 月 22 日	第 1 回小諸市駅舎併設複合交流センター建設準備委員会 以後、平成 21 年 12 月 18 日まで 9 回開催
平成 21 年 1 月 13 日	建設準備委員会庁内プロジェクト会議
平成 21 年 1 月 14 日 1 月 21 日 2 月 4 日 2 月 11 日	第 1 回新図書館ワークショップ「今の図書館はどうなってるの？」 第 2 回新図書館ワークショップ「こんな図書館がいいな！」 第 3 回新図書館ワークショップ「どうすれば近づけるのかな？」 第 4 回新図書館ワークショップ講演会（県図書館協会牛山圭吾会長）
平成 21 年 8 月 12 日	第 8 回小諸市駅舎併設複合交流センター建設準備委員会 「駅舎と併設する複合交流センター建設についての答申」
平成 21 年 8 月 28 日 9 月 11 日 9 月 25 日 10 月 23 日 11 月 25 日	第 1 回新図書館建設ワークショップ「どこまで進んでいるの？交流センター」 第 2 回 「複合交流センター全体を考えよう」 第 3 回 「いろいろな立場から新図書館の運営を考えてみよう」 第 4 回 「複合交流センター内の施設の配置を見てみよう！」 第 5 回 「複合交流センターと周辺の景観を考えよう！」
平成 22 年 1 月 15 日	第 6 回 「基本設計案を見てみよう！」
平成 22 年 4 月 26 日 5 月 28 日 6 月 24 日 10 月 22 日	第 1 回設計ワークショップ「建物の素材や色を考えよう！」 第 2 回 「交流センターの使い方を考えよう！」 第 3 回 「図書館の使い方を考えよう！」 第 4 回 「実施設計案をみよう！」
平成 22 年 11 月 24 日	駅舎併設複合交流センターの建設時期を先送りすることについての記者発表
平成 22 年 12 月 22 日	駅舎併設複合交流センターの建設時期が先送りのなったことについての説明会
平成 23 年 3 月 31 日	新図書館準備室廃止
平成 23 年 4 月 15 日	小諸市新図書館建設プロジェクトチーム設立
平成 23 年 5 月	図書館ボランティアと図書館建設プロジェクトチーム懇談会開催
平成 23 年 5 月	図書館ボランティア交流会陳情書「新図書館早期実現について」提出
平成 23 年 6 月	6 月議会一般質問 「駅舎と図書館を切り離した建設について、今後選択肢の一つとして視野に入れながら検討していく」との市長答弁

平成 23 年 7 月 20 日	新図書館建設に向けての報告会
平成 23 年 8 月 22 日	新図書館建設室 設置
平成 23 年 10 月 11 日	図書館ボランティア交流会陳情書提出
平成 23 年 10 月 21 日	第 1 回市民懇談会
平成 23 年 11 月 11 日	第 2 回市民懇談会
平成 23 年 12 月 5 日	「小諸市市庁舎等建設基本設計業務 公募型プロポーザル」 公告
平成 23 年 12 月 16 日	第 3 回市民懇談会
平成 24 年 1 月 26 日	「小諸市市庁舎等建設基本設計業務 公募型プロポーザル」 第一次審査
平成 24 年 2 月 17 日	「小諸市市庁舎等建設基本設計業務 公募型プロポーザル」 第二次審査 代表企業最優秀者決定
平成 24 年 2 月 21 日	市議会全員協議会で、駅舎複合交流センター計画の断念を表明し、新市庁舎との 併設の方向性を示した
平成 24 年 3 月 1 日	臨時図書館設計・建設業者決定
平成 24 年 3 月 22 日	駅舎併設複合交流センター断念の報告と新図書館建設についての報告
平成 24 年 3 月 29 日	第 1 回市庁舎等建設市民懇話会
平成 24 年 3 月 29 日	第 1 回市庁舎等建設ワークショップ
平成 24 年 4 月 19 日	新市長就任
	市庁舎等建設ワークショップ中止、臨時図書館建設中止
平成 24 年 8 月 7 日	IC タグ貼付作業開始
平成 24 年 10 月 14 日	市立小諸図書館閉館
平成 24 年 10 月 17 日	小諸厚生総合病院の再構築場所に関する小諸市の方針 発表
平成 24 年 11 月 6,7,9 日	小諸市重要課題についての市民報告会
平成 24 年 12 月 4 日	第 2 回 新庁舎等建設市民懇話会 第 1 回小諸市庁舎等建設基本設計ワークショップ「提案を聞いてみよう」
平成 24 年 12 月 9 日	臨時図書館 小諸市大手 2 丁目 1-31 に開館 (閉架資料 47,200 冊は NTT ビルに保管、閲覧不可)
平成 25 年 1 月 22 日	第 3 回 新庁舎等建設市民懇話会 第 2 回小諸市庁舎等建設基本設計ワークショップ 「市庁舎・コミュニティスペースのレイアウト案を見て考えよう！」 「図書館のレイアウト案を見て考えよう！」
平成 25 年 2 月 26 日	第 4 回 新庁舎等建設市民懇話会 第 3 回小諸市庁舎等建設基本設計ワークショップ 「図書館のレイアウトを見てみよう！」 「市庁舎・コミュニティスペースのレイアウト案を見て考えよう！」
平成 25 年 3 月 22 日	市庁舎敷地一帯の整備について 住民説明会開催
平成 25 年 3 月 26 日	第 5 回 新庁舎等建設市民懇話会 第 4 回小諸市庁舎等建設基本設計ワークショップ 「全体の基本設計を見てみよう！」 於 小諸市コミュニティセンター
平成 25 年 4 月 1 日	新図書館建設室と図書館が統合
平成 25 年 4 月 21 日	小諸市新庁舎等基本設計報告会 開催
平成 25 年 8 月 29 日	第 6 回 新庁舎等建設市民懇話会
平成 25 年 9 月 29,30 日	新庁舎等実施設計 中間報告会の開催

平成 25 年 10 月 21 日	新図書館実施設計ワークショップ「図書館の今とこれからについて」
平成 26 年 11 月 6 日	新図書館実施設計ワークショップ「コミュニティスペースについて」
平成 25 年 12 月 13 日	第 7 回 新庁舎等建設市民懇話会
平成 25 年 12 月 15 日	新庁舎等実施設計報告会開催
平成 26 年 2 月 1 日～28 日	新図書館に向けた基本理念、基本方針についての意見募集
平成 26 年 2 月 11 日	「館長が語る こんな図書館にします」開催
平成 26 年 2 月 18 日～ 4 月 18 日	新図書館に向けた開館時間の試行延長（平日午後 8 時まで開館） ＊大雪のため、2 月 25 日（火）からの実施に変更
平成 26 年 3 月 1 日～31 日	図書館モニター募集
平成 26 年 3 月 16 日	新庁舎、図書館建設起工式
平成 26 年 4 月	新図書館に向けた無線ラン（WI-FI）、一般資料・児童資料の混配の試行開始
平成 26 年 4 月 21 日	図書館モニター説明会
平成 26 年 4 月 29 日	第 1 回図書館・コミュニティスペースワークショップ 「内装のイメージと各コーナーの名前について」
平成 26 年 5 月 24 日 5 月 28 日	第 2 回図書館・コミュニティスペースワークショップ 「図書館の使い方について考えよう」
平成 26 年 6 月	新図書館に向けた基本理念と基本方針決定
平成 26 年 6 月 20 日 6 月 21 日	第 3 回図書館・コミュニティスペースワークショップ コミュニティスペースの開館時間、休館日、料金等について
平成 26 年 7 月 5 日 7 月 8 日	第 4 回図書館・コミュニティスペースワークショップ コミュニティスペースの使い方（飲食等）について
平成 26 年 8 月 9 日	第 5 回図書館・コミュニティスペースワークショップ 書架サインを考える小学生対象のワークショップ
平成 26 年 10 月 12 日	新庁舎等建設工事の第 1 回現場見学会
平成 27 年 5 月 17 日	新庁舎等建設工事の第 2 回現場見学会
平成 27 年 6 月 30 日	新庁舎等建設工事竣工
平成 27 年 7 月 16 日	こもろプラザ（市民交流センター・図書館）市民報告会開催
平成 27 年 8 月 16 日	臨時図書館閉館
平成 27 年 9 月 14 日～ 18 日	図書館移転作業
平成 27 年 10 月 12 日	市民交流センター開館（10 月 13 日供用開始、学習室利用開始）
10 月 26 日～30 日	蔵書点検
平成 27 年 11 月 14 日	第 65 回長野県図書館大会開催 会場：文化センター、小諸東中学校、図書館
平成 27 年 11 月 23 日	アフターワークショップ、関係者内覧会
平成 27 年 11 月 28 日	新図書館開館