プラスチック資源一括回収に係るスケジュール

月　活動内容	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月
１．市議会・政策会議								
小諸市議会関係	指定袋名称変更議案提出・議決			１２月議会			令和９年度予算議議決	
政策会議関係				協議・報告				
２．環境省								
申請書類	環境省書類審査機関			認定				
３．契約関係								
小諸グリーンサービス㈱	小諸グリーンサービス㈱　契約変更協議				契約書素案作成	契約書内容確認	次年度契約締結	
（株）富山環境整備		新規契約協議開始					次年度契約締結	契約開始～R１１年度まで
４．家庭系ごみ袋関係								
名称変更	議決済	業者選定委員会済		業者決定		校正	次年度契約締結	
５．分別基準点の設定								
プラ資源の分別基準決定	関係者協議・検討	分別の決定済				チラシ全戸配布		
６．関係事業者								
定例協議の開催「CHこもろ・E-Stage株式会社・浅麓工業企業組合・生活環境課」	月次打合せ	月次打合せ	月次打合せ	月次打合せ		月次打合せ	月次打合せ	
７．市民周知								
地区説明会				説明会実施案内区長配布	説明会内容協議	地区毎説明会の実施		
案内チラシ作製	業者選定（見積合わせ）	チラシデータ作成・印刷				チラシ全戸配布		
ごみカレンダー作製		業者選定委員会		業者決定	校正		全戸配布	