

学校再編検討会今後の進め方について

回数	検 討 内 容	備 考
第1回	答申内容について各委員の考えを伺った。	5月26日
第2回	全体日程の確認。議会一般質問等の報告。小中一貫教育の方向性について	6月23日
第3回	財政的な見通しについて	7月
第4回	芦原中学校区の小学校再編について	7月
第5回	小諸東中学校区の小学校再編について	8月
第6回	校地選定の基本的な方針について	8月
第7回	通学区の見直しと、通学手段の考え方について	9月
第8回	アンケート調査結果の考察及び計画への反映について	9月
第9回	計画への掲載事項について	10月
第10回	学校改築・再編計画たたき台の作成について	10月
第11回	学校改築・再編計画素案の確認について	11月
第12回	学校改築・再編計画案の策定について	11月
第13回	予備日	12月

※内容は現時点の想定で検討会の中で変更協議をお願いします。
 ※必要に応じて関係者に加わってもらいます。
 ※議会特別委員会への対応が随時入ってきます。