

2 5 教 学 第 3 4 7 号

平 成 26 年 2 月 10 日

文部科学大臣 殿

長野県小諸市長 柳 田 剛 彦

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙
のとおり平成26年度の施設整備計画を提出します。

施設整備計画

都道府県名	長野県
市町村名	小諸市

1 計画名称 小諸市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 小諸市

3 計画期間 平成 26 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H26.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟			
		(b)	耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校 6 校	21 棟	16 棟	100 %	16 棟	0 棟
中学校 2 校	8 棟	0 棟	%	棟	棟
高等学校 校	棟	棟	%	棟	棟
特別支援学校 校	棟	棟	%	棟	棟
幼稚園 校	棟	棟	%	棟	棟
学校給食施設					
単独校調理場 8 箇所					
共同調理場 箇所					
スポーツ施設					
学校水泳プール 8 箇所					
学校武道場 2 箇所					
社会体育施設 8 箇所					

②その他、特記すべき状況・課題

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
中学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		→

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

小諸市立千曲小学校の校舎及び体育館について、老朽化により外壁に爆裂等が見られており、外壁剥落の危険性があることから補修工事を行う。さらに、体育館において屋根の老朽化が進んでおり、雨漏りが確認されていることから屋根の改修工事を行う。また今回の工事に併せて、床改修工事を行う。

③教育環境の質的な向上を図る整備

小諸市立水明小学校、千曲小学校、美南ガ丘小学校のトイレにおいては悪臭がひどく、衛生器具・配管等の老朽化が進んでいる。そのため、衛生面の改善を目的としてトイレの改修工事を実施する。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画期間経過後に、目標の達成度を評価し結果等を当市のホームページ等で公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】		備考
		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備				
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備				
③ 教育環境の質的な向上を図る整備	5	130,000	130,000	0
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備				
小計	5	130,000	130,000	
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業				
小計				
合計	5	130,000	(※) 130,000	0

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
千曲小学校	③	06 02	大規模改造(老朽)	校	R	4,071	4,071	0	85,025	85,025	0	26年度					平成26年2月28日	平成26年9月30日	
千曲小学校	③	06 02	大規模改造(老朽)	屋	R	717	717	0	14,975	14,975	0	26年度					平成26年2月28日	平成26年9月30日	
千曲小学校	③	06 06	大規模改造(トイレ)	校	R	178	178	0	10,000	10,000	0	26年度					平成26年2月28日	平成26年9月30日	
水明小学校	③	06 06	大規模改造(トイレ)	校	R	155	155	0	10,000	10,000	0	26年度					平成26年2月28日	平成26年9月30日	
美南ガ丘小学校	③	06 06	大規模改造(トイレ)	校	R	396	396	0	10,000	10,000	0	26年度					平成26年2月28日	平成26年9月30日	
5校									130,000	(※) 130,000									

(※)様式2と一致すること。